Roadmap разработки продукта

Ёмкость спринта – 1 месяц

- 1. Первый спринт (01.09-01.10)
 - Разработать дизайн приложения (приор. высокий)
 - Создать пустой проект xcode (приор. высокий)
 - Добавить и настроить линтер (приор. низкий)
 - Сформировать структуру проетка (приор. средний)
 - Сформировать gitignore файл (приор. высокий)
- 2. Второй спринт (01.10-01.11)
 - UI экрана регистрации (приор. высокий)
 - UI экрана авторизации (приор. высокий)
 - UI домашнего экрана (приор. высокий)
 - UI экрана онбордингов (приор. высокий)
 - UI экрана календаря (приор. высокий)
 - Добавить и насторить xcodegen (приор. низкий)
- 3. Третий спринт (01.11-30.12)
 - Добавление навигации между экранами (приор. высокий)
 - UI экрана добавления поездки (приор. высокий)
 - UI экрана просмотра подробной информации (приор. высокий)
 - UI экрана избранных поездок (приор. высокий)
 - UI экрана поиска поездок (приор. высокий)
 - Тестирование (приор. средний)

Список задач на будущее:

- Добавить взаимодействие по сети
- Расширить функционал существующих экранов (фильтры, чеклисты, доп. функции)
- Переписать экраны на swiftUI
- Провести комплексное тестирование приложения
- Выложить приложение в стор